

Broj: 01-325/21
Datum: 28.05.2021

Na osnovu člana 39. Statuta Javnog preduzeća „ZENICAGAS“ d.o.o., Zenica, (broj: 01-49-936/18-1 od 17.09.2018. godine) i člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik“ broj: 39/14), a u vezi sa članom 24. stav (1) tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik“ broj: 39/14), Uprava javnog preduzeća „ZENICAGAS“ d.o.o., Zenica, d o n o s i:

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke radova putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem

Član 1.

Odobrava se pokretanje i provođenje postupka javne nabavke „Dodatni radovi na izgradnji distributivne gasne mreže dijela ulice Bistua Nuova“, a prema tenderskoj dokumentaciji i uskladu sa opravdanom potrebom izvođenja dodatnih radova koji nisu obuhvaćeni zaključenim Ugovorom o javnoj nabavci izvođenja radova na izgradnji distributivne gasne mreže dijela ulice Bistua Nuova, broj: 01-882/20 od 21.09.2020. godine, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem sa kojim je zaključen navedeni Ugovor.

Član 2.

Predmet javne nabavke određen je u tenderskoj dokumentaciji.

Član 3.

Oznaka i naziv iz JRJN: 45231220-3 (Građevinski radovi na gasovodu)
Za provođenje javne nabavke osigurana su vlasista sredstva preduzeća.

Član 4.

Vrsta postupka (pregovarački postupak bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem) utemeljen na osnovu člana 24. stav (1) tačka (a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14).

Ugovorni organ ima potrebu za dodatnim radovima.

U toku izgradnje distributivne gasne mreže dijela ulice Bistua Nuova pojavila se potreba za dodatnim radovima usljed nepredviđenih okolnosti i realizacije osnovnog Ugovora i uslijed dopune Glavnog projekta broj: 457-ID3/21 od 27.04.2021. godine.

Član 5.

Planirana javna nabavka u svojoj vrijednosti neće preći 20 % vrijednosti radova iz osnovnog Ugovora.

Tenderska dokumentacija sačinjena će se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se reguliše ova oblast i to od strane Komisije za javne nabavke preduzeća.

Član 6.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja provest će se sa jednim ponuđačem i to Izvođačem radova sa kojim je zaključen osnovni Ugovor, „ŠPIC BETON“ d.o.o. Zenica, i u skladu sa važećim propisima i procedurama.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U realizaciji zaključenog Ugovorom o javnoj nabavci izvođenja radova na izgradnji distributivne gasne mreže dijela ulice Bistua Nuova, zbog nepredviđenih radova koji nisu predviđenim Tenderskom dokumentacijom i zaključenim osnovnim Ugovorom.

Imajući u vidu navedeno, kao i odredbe Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.



Javno preduzeće „ZENICAGAS“ d.o.o.

Direktor

Sandino Rizvanović